Brief de reprise — projet NOVA

Baseline — 30 septembre 2026, 09 h 00 (Montréal). Chaque affirmation renvoie à sa preuve.

CONDITIONS DE GO-LIVE
0/3 remplies
G1 En validation — non remplie
G2 Ouverte — non remplie
G3 Ouverte — non remplie

BUDGET (CAD, HORS TAXES)
204 000 $ autorisés
Facturé 186 000 $ · payé 132 000 $
Payé 132 000 $
Facturé en validation 36 000 $
Facturé non autorisé 18 000 $

ACTIONS RESTANTES
14
7 engagements documentés · 7 recommandations · 14 échéances à confirmer

FIABILITÉ
12 contradictions
résolues par autorité ou date · 10 points à confirmer

RESPONSABLE
Nicolas Perron, chargé de projet depuis le 16 sept 2026
Il succède à Élodie Caron (en poste depuis le 7 juillet). Fournisseur : Boréal Numérique (contact Julien Moreau).
[E06 · corps, § 2] [TEAMS-16 · 08:45 (Élodie)]

DATE ET CONDITIONS
Go-live le 22 oct 2026, conditionnel
Date approuvée par le comité de direction le 10 sept (proposée par Boréal le 8 sept). Le comité du 26 sept l'a rendue conditionnelle à : G1, SEC-210 validé par la sécurité ; G2, ACC-303 fermé ; G3, runbook approuvé avec rollback. Aucune condition n'est remplie au 30 sept.
[M04 · 15:25 (Élodie)] [M06 · 10:09 (Nicolas)]

PORTÉE
Phase 1 : portail centralisé de demandes
SSO uniquement, création et suivi de demandes, pièces jointes, workflow, tableau de suivi, rapports standards, plus les rapports avancés (CR-01). Hébergement Canada Central. Le mobile avancé (CR-04) est hors phase 1 et reporté en phase 2 ; la compatibilité mobile de base reste attendue.
[CONTRAT · p. 1, Portée incluse] [DECISION-PORTEE · § 2]
[ADR-007 · § Décision]

BUDGET
Autorisé 204 000 $ · facturé 186 000 $ · payé 132 000 $
Montant autorisé = contrat de 180 000 $ + CR-01 de 24 000 $ (approuvé le 14 août). CR-04 (18 000 $) n'est pas autorisé. Montants en CAD, hors taxes. INV-778 (ORION) est exclu.
[CONTRAT · p. 1] [CR-01 · p. 1] [CR-04 · p. 1]

FACTURES
INV-003 bloquée : ligne CR-04 de 18 000 $ non approuvée
INV-001 (60 000 $) et INV-002 (72 000 $) sont payées. INV-003 (54 000 $) est en validation : refuser la ligne CR-04 de 18 000 $ et demander une facture corrigée ou une note de crédit ; la ligne jalon 3 (36 000 $) reste à confirmer.
[INV-003 · p. 1, Facturation] [E07 · corps, § 3]

PRIORITÉS
1) Runbook et rollback · 2) re-test SEC-210 · 3) correctif ACC-303 · 4) INV-003 · 5) date de go/no-go
Le runbook est le plus en retard : version finale non reçue au 29 sept, sans responsable de date. Il faut ensuite obtenir une date pour le re-test SEC-210, la date de la prochaine build (ACC-303) et le traitement d'INV-003 avec les Finances, puis corriger le plan (encore au 15 oct) et le registre des risques (R-01 périmé).
[OPS-601 · commentaire 29 sept (Olivier)]
[SEC-210 · commentaire 26 sept 15:40]
[ACC-303 · commentaire 26 sept 11:03]

Conditions → actions → responsables → échéances

- **G1 Validation sécurité de SEC-210** En validation — non remplie — A1 exécuter le re-test sécurité de SEC-210 — *Sophie Lambert* (confirmé), échéance à confirmer ; A2 émettre l'acceptation sécurité écrite et fermer SEC-210 — *Sophie Lambert* (confirmé), échéance à confirmer
- **G2 Fermeture d'ACC-303** Ouverte — non remplie — A3 livrer le correctif du focus de la modale dans la prochaine build — *Boréal Numérique (Julien Moreau)* (confirmé), échéance à confirmer ; A4 re-tester ACC-303 au clavier puis fermer le ticket — *Mélissa Gagnon* (confirmé), échéance à confirmer
- **G3 Runbook approuvé, rollback inclus** Ouverte — non remplie — A5 compléter le runbook : étape 4 et étape 5 — *Boréal Numérique (équipe ops, relancée par Julien Moreau)* (confirmé), échéance à confirmer ; A6 approuver le runbook final — *Olivier Côté* (confirmé), échéance à confirmer

« confirmé » = responsable nommé dans le corpus ; « proposé » = suggestion de l'équipe de reprise. Aucune échéance n'est inventée : sans date dans le corpus, l'échéance est « à confirmer ».